

Office of the DyCE(TM)/BPL/कार्यालय, उपमुख्य अभियंता(ट्रेक मशीन) भोपाल

Status of release of Security Deposit/सिक्यूरिटी डिपोजिट रिलीज करने का स्टेटस

Position as on 28-02-2013

2.2013	Name of work/ कार्य का नाम	Name of firm/ फर्म का नाम	Date of physical completion of work/ फिजिकल कमप्लेशन वर्क की तारीख	Date of letter sent to Finance for release/ फाईनेंस विभाग को रिलीज लेटर भेजने की तारीख	Date of release/ रिलीज करने की तारीख	Remerks/रिमारक
1	Heavy duty Hydaulic extractor for jammed ERC	M/s The Technician	13.01.2012	27.02.2013	Nil	Realising awaited
2	Long lead transportation of track machine material componant	Sh. Manmohan Shani	25.06.2012	25.02.2013	28.02.2013	Nil
3	Supply of rail profile weld grinder	M/s Laxmi Industrial	24.10.2011	25.02.2013	26.02.2013	Nil
4	Supply of pump Station with accesaries reffered for central lubrication scstem	Agromach	23.04.2012	07.02.2013	Nil	Realising awaited