

(स्थिति दिनांक 11.11.2014)

वे-लीव प्रस्तावों की स्वीकृति /प्रक्रियाधीन स्थिति का वर्तमान विवरण

क्र. सं.	पार्टी/प्रोजेक्ट का नाम	प्रस्तावित क्रोसिंग का विवरण	मंडल	सेक्शन	की.मी.	मंडल में प्रस्ताव प्रार्थना जमा तिथि	वर्तमान स्थिति
भोपाल मंडल							
1	MPMKVV Ltd. ग्वालियर	11 के.वी. अंडर ग्राउंड इलेक्ट्रिकल क्रासिंग	भोपाल	गुना-मक्सी	1128/4-5	07.08.14	ड्राइंग स्वीकृति की प्रक्रिया में है.
2	MPPKVV Ltd. शाजापुर	33 के.वी. अंडर ग्राउंड इलेक्ट्रिकल क्रासिंग	भोपाल	रुठियाई- मक्सी	1261/7-8	20.08.14	ड्राइंग स्वीकृति की प्रक्रिया में है.
3	MPPKVV Ltd. शिवपुरी	11 के.वी. अंडर ग्राउंड इलेक्ट्रिकल क्रासिंग	भोपाल	गुना- ग्वालियर	1295/7-8	13.10.14	ड्राइंग स्वीकृति की प्रक्रिया में है.
जबलपुर मंडल							
4	MPPKVVCL रीवा	अंडर ग्राउंड इलेक्ट्रिकल क्रासिंग	जबलपुर	तुर्की -रीवा	1221/5-6	08.10.14	एस्टीमेट अकाउंट vetting में है दिनांक 20.10.14 से.
कोटा मंडल							
5	रिलायंस कोटा	ओप्टिकल फाइबर क्रासिंग	कोटा	कोटा- चित्तोरगढ़	33/3-4	29.09.14	फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है.